

محضر الجلسة العامة الثانية بخصوص البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020

1- معطيات بخصوص البلدية :

- أ - إسم البلدية : بلدية قرمدة
ب - عدد السكان بالبلدية : 43368
ت - تاريخ الجلسة : الأحد 2019/12/08
ث - مكان الجلسة : بلدية قرمدة
ج - إسم ميسر الجلسة : بلال الفراتي
ح - محضر محرر من قبل : سلوى المشتي
خ - محضر مصادق عليه من طرف : رئيسة البلدية
2- معطيات بخصوص الجلسة :

أ - عدد المشاركين في الجلسة العامة الثانية: 35

عدد المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة	عدد النساء ضمن المشاركين	عدد المشاركين	العدد الجملي
7	5	35	
20	14,28		النسبة (%)

ب - جدول الأعمال :

- الإعلام بنتائج أعمال الجلسات السابقة (الجلسة العامة التشاركية الأولى وجلسات المناطق المعنية بالتدخل)
- تقديم القائمة النهائية للمشاريع المبرمجة بالبرنامج الاستثماري السنوي التشاركي وكلفتها ومناطق التدخل المقررة بالنسبة لمشاريع القرب.

3 - قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2020 :

الملاحظات	التاريخ المتوقع		عدد المنتفعين	الكلفة	المنطقة	نوعية التدخل (*)
	لانتهاء الأشغال	لانطلاق الأشغال				
						1- برامج القرب تتعلق بتحسين ظرف عيش المواطنين
	2021/01/20	2020/07/20	المنطقة البلدية	190.000		1- مشروع التنوير
	2020/12/31	2020/06/01		190.000		2- مشروع الترصيف
	2021/03/30	2020/09/01		1200.000		3- مشروع التعبيد
						2- برامج مهيكلة للمدينة
			المنطقة البلدية	100.000		1- مشروع اقتناء أراضي
	2020/09/30	2020/03/01		950.000		2- تعبيد شارع بوزيان بالخرسانة الإسفلتية
	2020/08/30	2020/04/01		500.000		3- مشروع الترصيف
				20.000		4- تجميل مداخل المدن
				200.000		5- بناء وتهيئة المنشآت الرياضية
	2020/09/20	2020/03/20		150.000		6- بناء وتهيئة المسلخ
						3- برامج إدارية
			المنطقة البلدية	160.000		1- مشروع بناءات إدارية
				50.000		2- مشروع اقتناء معدات إعلامية
				70.000		3- مشروع اقتناء معدات وتجهيزات
				130.000		4- مشروع اقتناء وسائل النقل

				8.000		5- أشغال وصيانة وتعهد
				129.806		6- دراسات
				212.586		7- تسديد أصل الدين
				4713.278		المجموع

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنة 2020، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها.

- قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2019 والتي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2020:

ملاحظات	التاريخ المتوقع لانتهاء الأشغال	نسبة/مرحلة الإنجاز	مدة الإنجاز	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	عدد المنتفعين	الكلفة المحيطة	الكلفة الأصلية	بيان المشروع (*)
	2020/09/30		6 أشهر	2020/02/01	المنطقة البلدية	899.488.275	960.000.000	تعبيد الطرقات
	2020/01/20	%90		2019/11/01			50.000,000	بناء الأرصفة
	2020/05/31	%20		2019/12/01		197.892,975	198.300,000	التنوير العمومي
							160.000,000	تهيئة قصر البلدية
	2020/07/30		6 أشهر	2019/02/01		301.248,500	350.000,000	تهيئة مجمع الأسواق
							406.000,000	اقتناء عقارات
	2020/03/30	%35	6 أشهر	2019/10/01			267.000,000	تهيئة المستودع البلدي
								المجموع

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع التي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2020، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها.

5 - تقديم وثيقة برنامج الإستثمار السنوي 2020 وفق الأنموذج :

صفحة		البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2020										الولاية : صفافس		
'01/01												البلدية : قرمدة		
(حساب الدينار)														
تغيرات المصاريف السنوية للصيانة والإستغلال	المشاريع المصنفة 'A' حسب التقييم الأولي البيئي والاجتماعي والبيئي (***)	رزمة صرف الاعتمادات			الخطة التصويلية (**)					التكلفة المحيطة بالمشاريع المتواصلة لفظ (1)	التكلفة (*) (1)	سنة أو سنوات الإنجاز	المشاريع	
		المبلغ المتبقي المبرمج صرفه خلال السنة أو السنوات المقبلة (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة (2)	مساهمات أخرى	مساعدات أخرى	مساعدة غير موقفة	مساعدة (إستثنائية أو متبقية من النظام التمويلي القديم)	قرض					تمويل ذاتي
					المصدر	المبلغ	مساعدة موقفة	مساعدة غير موقفة	مساعدة (إستثنائية أو متبقية من النظام التمويلي القديم)	قرض	تمويل ذاتي			
0		2 707 000	1 332 000	0		0	0	438 000	0	1 575 000	2 026 000		4 039 000	
0		2 707 000	1 332 000	0		0	0	438 000	0	1 575 000	2 026 000		4 039 000	
		2 043 000	227 000	0				438 000		1 575 000	257 000		2 270 000	2020
		305 000	300 000	0							605 000		605 000	2020
		0	155 000	0							155 000		155 000	2020
		50 000	50 000	0							100 000		100 000	2020
		130 000	30 000	0							160 000		160 000	2020
		0	130 000	0							130 000		130 000	2020
		29 000	100 000	0							129 000		129 000	2020
		0	70 000	0							70 000		70 000	2020
		0	50 000	0							50 000		50 000	2020
		150 000	50 000	0							200 000		200 000	2020
		0	150 000	0							150 000		150 000	2020
		0	20 000	0							20 000		20 000	2020
0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
0		90 000	1 465 000	111 000		0	0	445 000	0	424 000	797 000		1 666 000	1 548 300
0		90 000	1 465 000	111 000		0	0	445 000	0	424 000	797 000		1 666 000	1 548 300
		90 000	810 000	0				445 000		424 000	31 000		900 000	960 000
		0	198 000	0							198 000		198 000	2019
		0	301 000	0							301 000		301 000	2019
		0	156 000	111 000							267 000		267 000	2018
0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	
0		2 797 000	2 797 000	111 000		0	0	883 000	0	1 999 000	2 823 000		5 705 000	5 587 300
												المجموع العام		

6- نقاش وتفاعل مع المشاركين :

أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية	أسئلة وملاحظات المشاركين

7 - رأي المشاركين في خطة الإتصال المعتمدة :

أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية	أسئلة وملاحظات المشاركين

8- رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة والجلسة العامة التشاركية الثانية:

أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية	أسئلة وملاحظات المشاركين

9 - مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها :

10- نتائج الجلسة العامة :

1.10- التنقيحات/التحسينات بخصوص المنهجية المعتمدة :

2.10- ملاحق :

أ - عرض البلدية :

ب - صور الجلسة العامة وبطاقة الحضور:







ختم وإمضاء رئيسة البلدية